Zápisnica z 13. pracovného stretnutia k projektu

„Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach" podporeného cez operačný program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

Číslo projektu: 304011U405

Prítomní projektoví partneri:
1. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied – Vedúci partner (VP)
2. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická
3. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí

Miesto konania:
Prostredníctvom „on-line" videokonferencie cez systém https://meet.jit.si/.
Názov stretnutia: InterregU405_18012023.
Organizátorom stretnutia bola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied

Prítomní účastníci:
Horník (UCM), Diviš (VUT), Kaizer (UK), Hejda (UJEP)

Dátum stretnutia:
18.1.2023 (streda) o 9:00 hod.

Program pracovného stretnutia:
1. Otvorenie pracovného stretnutia
2. Prijatie programu
3. Informácie ohľadne podania žiadosti o „veľkú zmenu" projektu – predĺženie riešenia projektu
4. Príprava monitorovacích správ – MS č. 5, ZDV/ŽoP
5. Plán riešenia zostávajúcich aktivít a úloh projektu v rámci 6. monitorovacieho obdobia
6. Diskusia a otázky k rokovaným bodom
7. Prijatie uznesení
8. Záver pracovného stretnutia

1) doc. Horník privítal všetkých účastníkov 13. pracovného stretnutia k projektu Interreg V-A č. 304011U405.

2) doc. Horník predstavil Program pracovného stretnutia v znení, ako bol zaslaný jednotlivých účastníkom stretnutia v podobe pozvánky. Požiadal prítomných o vyjadrenie sa k navrhovanému programu stretnutia v zmysle jeho prípadnej zmeny, resp. doplnenia. Všetci účastníci pracovného stretnutia súhlasili s navrhovaným programom stretnutia.

3) doc. Horník informoval prítomných ohľadne podania žiadosti o „veľkú zmenu" projektu – predĺženie riešenia projektu. Vzhľadom na skutočnosť, že u VP – UCM v Trnave nebolo ukončené VO „*Prístrojové demonštračné vybavenie*", a s tým aj súvisiace plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov projektu prostredníctvom riešenia aktivít: *E2. Vytvorenie spoločnej internetovej prezentácie, E6. Poriadenie vybavení v súvislosti s realizáciou prezentačných aktivít,* a *E11. Vytvorenie propagačných materiálov* bolo nutné dňa 21.12.2022 podať Žiadosť o „veľkú zmenu" projektu č. 3 týkajúcu sa predĺženia riešenia projektu o 4 mesiace, t.j. do 30.4.2023.

4) doc. Horník otvoril bod týkajúci sa prípravy monitorovacích správ, ZDV/ŽoP a následnej súhrnnej/výročnej správy. Vyzval všetkých prítomných zástupcov partnerov projektu, aby informovali o aktuálnom stave procesu prípravy svojich monitorovacích správ (MS) a zoznamu deklarovaných výdavkov (ZDV).
Doc. Horník zároveň informoval prítomných, že UCM v Trnave má MS pripravenú, ale vzhľadom na nižšiu čerpanú sumu z rozpočtu projektu v rámci 5. MO nebude k nej aplikovať ZDV.
Doc. Diviš informoval prítomných, že VUT v Brně má taktiež pripravenú MS, ale bez dokladovania ZDV.
Dr. Hejda ako zástupca UJEP v Ústí nad Labem informoval, že ukončili prípravu MS bez dokladovania ZDV.
Dr. Kaizer podal prítomným informáciu, že UK v Bratislave pripravilo MS a nebudú odovzdávať ZDV za 5. MO.
Všetci zástupcovia projektových partnerov potvrdili, že zvyšok čerpaných prostriedkov budú vykazovať až v rámci podania záverečnej správy projektu.

5) Plán riešenia zostávajúcich aktivít a úloh projektu v rámci 6. monitorovacieho obdobia. V minulom MO, konkrétne 22.9.2022 sa na Fakulte chemickej VUT v Brně (HCP) a 3.11.2022 na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave zorganizovali workshopy – školenia stredoškolských pedagógov. Školenia boli organizované s cieľom prenosu nových poznatkov a zručností v prírodovedno-technických odboroch do stredoškolského pedagogického procesu, a to najmä v spojitosti s realizáciou laboratórnych cvičení a seminárov v týchto predmetoch. Uvedených školení sa prezenčne zúčastnili všetci projektoví partneri ako prednášatelia a prihlásení pedagógovia stredných škôl v ČR a v SR sa zúčastnili tohto školenia prostredníctvom on-line streamovania. Tento spôsob realizácie školenia sa vybral z dôvodu návrhov a požiadaviek oslovených stredoškolských pedagógov, ktorí uprednostnili túto formu školenia pred prezenčným spôsobom. Odôvodnili to tým, že prezenčný spôsob vyžaduje cestovné náklady do miesta realizácie workshopu a zároveň reprezentuje časovo náročný postup.

Doc. Horník v tejto súvislosti uviedol, že je nutné si počkať na schválenie tohto postupu v rámci schválenia monitorovacích správ. Upozornil na skutočnosť, že v prípade, ak nedôjde k schváleniu tohto postupu národným kontrolórom hrozí, že uvedené školenia bude potrebné opätovne zorganizovať prezenčnou formou.
V tomto bode ďalej informoval prítomných, že dňa 19.12.2022 bolo ukončené VO na internetovú prezentáciu projektu, čím sa naplní cieľ a merateľný ukazovateľ súvisiaci s aktivitou projektu *E2. Vytvorenie spoločnej internetovej prezentácie.* V tejto súvislosti požiadal projektových partnerov o súčinnosť pri obsahovom plnení tejto internetovej prezentácie projektu. Zároveň podal informáciu aj o tom, že dňa 17.1.2023 bol taktiež ukončený proces VO na obstaranie propagačných videí u VP.
Doc. Horník celkovo skonštatoval, že po dodaní zariadení pre realizáciu vzdelávacích a experimentálnych demonštračných aktivít projektu na UCM v Trnave, a tým naplnení cieľa a merateľného ukazovateľa aktivity *E6. Poriadenie vybavení v súvislosti s realizáciou prezentačných aktivít*, budú naplnené všetky ciele a merateľné ukazovatele projektu. Čo sa týka obstarania vyššie uvedeného vybavenia, tak VO s názvom „*Prístrojové demonštračné vybavenie*“ bolo u VP ukončené dňa 20.12.2021, proces VO bol schválený prostredníctvom dvoch *ex-ante* kontrol a aktuálne sa pripravujú zmluvy na podpis s úspešnými uchádzačmi – dodávateľmi.
VUT v Brně – Ukončilo všetky plánované VZ v predchádzajúcich MO.
UK v Bratislave – Ukončilo všetky plánované VO v predchádzajúcich MO.
UJEP v Ústí nad Labem – Ukončilo všetky plánované VZ v predchádzajúcich MO.

6) Diskusia a otázky k prerokovaným bodom prebiehali a boli zaznamenané v podobe uznesení, ktoré sú zaznamenané nižšie.

7) Prijatie uznesení:
7.1. Projektoví partneri zašlú svoje vypracované **MS** spolu s prílohami VP (hornik@ucm.sk). Zároveň budú informovať VP o priebehu ich **kontroly na STS, resp. NK**.
7.2. Projektoví partneri budú súčinní **pri obsahovom plnení obstaranej internetovej prezentácie** projektu.
7.3. Ďalšie pracovné stretnutie projektových partnerov sa uskutoční **podľa potreby, ale najneskôr na konci riešenia projektu, t.j. v súvislosti s vypracovaním záverečnej správy projektu.**

8) Záver stretnutia – doc. Horník poďakoval všetkým prítomným za účasť na pracovnom stretnutí a ukončil toto pracovné stretnutie.

Zapísal: doc. RNDr. Miroslav Horník, Ph.D.

Skontroloval: doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D.