# Zápisnica zo 4. pracovného stretnutia k projektu

***„Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach"*** podporeného cez operačný program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

Číslo projektu: 304011U405

Prítomní projektoví partneri:

1. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied – Vedúci partner (VP)
2. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická
3. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí

Miesto konania:

Z dôvodu prebiehajúcej pandémie COVID-19 sa pracovné stretnutie uskutočnilo prostredníctvom „on-line" videokonferencie cez systém https://meet.jit.si/ (https://meet.jit.si/InterregU405_28062021). Organizátorom stretnutia bola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied.

Prítomní účastníci:

Horník (UCM), Morovičová (UCM), Valica (UCM), Diviš (VUT), Krouská (VUT), Kaizer (UK), Kontuľ (UK), Hejda (UJEP), Oravová (UJEP), Bezoušková (UJEP), Zacharová (UJEP)

Dátum stretnutia:

28.6.2021 (pondelok) o 9:00 hod.

Program pracovného stretnutia:

1. Otvorenie pracovného stretnutia
2. Prijatie programu
3. Príprava monitorovacích správ, ZDV/ŽoP a súhrnnej správy
4. Administratívno-ekonomické stránky riešenia projektu – príprava, resp. finalizácia verejných obstarávaní/Veřejné zákazky
5. Kontrola plánu riešenia aktivít a úloh projektu v rámci 2. monitorovacieho obdobia riešenia projektu
6. Diskusia a otázky k rokovaným bodom
7. Prijatie uznesení
8. Záver pracovného stretnutia

**1)** doc. Horník privítal všetkých účastníkov 4. pracovného stretnutia k projektu Interreg V-A č. 304011U405.

**2)** doc. Horník predstavil Program pracovného stretnutia v znení, ako bol zaslaný jednotlivých účastníkom stretnutia v podobe pozvánky. Požiadal prítomných o vyjadrenie sa k navrhovanému programu stretnutia v zmysle jeho prípadnej zmeny, resp. doplnenia. Všetci účastníci pracovného stretnutia súhlasili s navrhovaným programom stretnutia.

**3)** doc. Horník otvoril bod týkajúci sa prípravy monitorovacích správ, ZDV/ŽoP a súhrnnej správy. V rámci tohto bodu boli prerokované jednotlivé časti monitorovacej správy. Zároveň boli prakticky u všetkých projektových partnerov identifikované časové zdržania v oblasti riešenia jednotlivých aktivít projektu týkajúcich sa predovšetkým *Poriadenia vybavení v súvislosti s realizáciou prezentačných aktivít*, *Realizácie spoločných konferencií/seminárov* a *Školenia pedagógov za účelom získanie praxe pri využití nových technológií, zariadení a vzdelávacích postupov*. Detaily stavu riešenia všetkých aktivít projektu sú opísané v bode č. 5 tejto zápisnice. Uvedené časové zdržanie riešenia projektových aktivít bolo spôsobené predovšetkým prebiehajúcou COVID-19 pandémiou, a tým nemožnosťou realizácie plánovaných činností a akcií tak, ako boli zadefinovania v opise projektu. Z tohto dôvodu doc. Horník otvoril otázku podania žiadosti o veľkú zmenu projektu z pohľadu **predĺženia riešenia projektu o 6 mesiacov**, ako aj **zmeny opisu navrhnutých aktivít v zmysle možnosti ich riešenia „on-line" formou**. Taktiež by sa tieto zmeny, resp. úpravy týkali aj rozpočtu, a to najmä v podobe úprav plánovaných položiek – *Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie* a *Výdavky na expertízu a iné externé služby*. **Všetci partneri vyjadrili súhlasné stanovisko s návrhom týkajúcim sa predĺženia riešenia projektu o 6 mesiacov**.
Dr. Morovičová informovala projektových partnerov o administratívno-ekonomických náležitostiach týkajúcich sa prípravy ZDV (Zoznamu deklarovaných výdavkov), resp. ŽoP (Žiadosti o platbu). Vedúci partner (UCM v Trnave) má povinnosť odovzdať **súhrnnú správu** podľa schváleného *Harmonogramu monitorovania a predkladania výdavkov* **najneskôr do 28.10.2021** (po schválení monitorovacích správ projektových partnerov).

**4)** Administratívno-ekonomické stránky riešenia projektu – príprava, resp. finalizácia verejných obstarávaní/Veřejné zákazky. V tomto bode sa uskutočnila kontrola prípravy, realizácie a finalizácie procesov Verejných obstarávaní/Veřejné zákazky (VO/VZ) u jednotlivých projektových partnerov:
*UCM v Trnave* – finalizácia VO položky „*Povinná publicita projektu*", realizácia VO na položky „*Návrh, zhotovenie a prevádzkovanie internetovej prezentácie aktivít projektu*", „*Návrh a produkcia prezentačných videí*" a „*Propagačné materiály*", VO „*Prístrojové demonštračné vybavenie*" je realizované ako nadlimitná zákazka, keďže tento rok 2021 sú na UCM v Trnave plánované v tejto položke tovarov obstarávania v hodnote vyššej ako 200 000,- Eur bez DPH. K pomalému riešeniu procesu VO uvedených položiek došlo na základe viacerých skutočností, či už z dôvodu prebiehajúcej COVID-19 pandémie alebo v súvislosti s rozpočtovým provizóriom prebiehajúcim na UCM v Trnave do mája 2021.
*VUT v Brně* – požiadalo o malú zmenu v rámci položiek „*Povinná publicita projektu*" a „*Propagačné materiály*", ktorá bola schválená. Finalizuje sa VZ položiek „*Prístrojové demonštračné vybavenie*" a „*Propagačné fotografie a grafika*".
*UK v Bratislave* – finalizácia VO položky „*Povinná publicita projektu*", VO na položku „*Prístrojové demonštračné vybavenie*" projektový partner realizovať nebude.

*UJEP v Ústí nad Labem* – požiadalo o malú zmenu v rámci položiek „*Povinná publicita projektu*“, ktorá bola schválená. Finalizuje sa VZ u tejto položky.
V nadväznosti na návrh veľkej zmeny projektu týkajúcej sa predĺženia riešenia projektu o 6 mesiacov sa diskutovala aj možnosť zmeny rozpočtu v zmysle úpravy obsahových špecifikácií jednotlivých položiek a ich finančného krytia vzhľadom na neaktuálnosť daných návrhov, resp. potreby ich úpravy, napr. aj v spojitosti s prebiehajúcou pandémiou COVID-19 a nemožnosti realizácie plánovaných propagačno-vzdelávacích aktivít projektu prezenčnou formou. Tieto zmeny by sa týkali najmä:

- **úpravy, resp. zníženia finančného krytia položky *Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie***, napr. v prospech položky rozpočtu *Výdavky na expertízu a iné externé služby*, keďže mnohé aktivity bolo a bude nutné z dôvodu prebiehajúcej COVID-19 pandémie presunúť do „on-line“ podoby;
- **úpravy špecifikácií a finančného krytia niektorých podpoložiek v rámci položky *Výdavky na expertízu a iné externé služby***. Najmä sa to týka vedúceho partnera a hlavného cezhraničného partnera, ktorí majú za úlohu organizovať plánované projektové aktivity, ako odborné semináre, workshopy a školenia. Pri týchto projektových udalostiach sa plánovalo obstaranie viacerých služieb týkajúcich sa prezenčnej organizácie plánovaných podujatí. Ak tieto podujatia nebude možné zrealizovať v prezenčnej forme, teda bude nutné ich presunúť do „on-line“ priestoru, je pravdepodobné, že mnohé tieto služby nebude potrebné obstarať. Na druhej strane je riziko, že „on-line“ forma ich realizácie prinesie iné náklady spojené s ich realizáciou;
- **v prípade položky *Výdavky na vybavenie* a jej obstarávania sa nepočíta so zmenou jej špecifikácie**. Avšak, COVID-19 pandémia negatívne ovplyvnila obstarávacie ceny jednotlivých podpoložiek, ktoré boli zadefinované v januári 2019 s predpokladom štandardnej ročnej inflácie.

**5)** Kontrola plánu riešenia aktivít a úloh projektu v rámci 2. monitorovacieho obdobia riešenia projektu. V tomto bode doc. Horník prešiel opis projektu predovšetkým s cieľom hodnotenia riešenia a plnenia úloh a činností definovaných v rámci jednotlivých aktivít projektu.
*Riadenie projektu* a *Zabezpečenie povinnej publicity projektu* sa realizuje podľa plánu a úlohy projektových partnerov sú jasné a bez nejakých vážnych rizík realizovateľné.
*E2. Vytvorenie spoločnej internetovej prezentácie* – túto aktivitu zastrešuje predovšetkým **vedúci partner – UCM v Trnave**. Aktuálne realizuje VO položky „*Návrh, zhotovenie a prevádzkovanie internetovej prezentácie aktivít projektu*“. Následne po vytvorení internetovej prezentácie projektu sú **všetci partneri povinní** dopĺňať túto prezentáciu o informácie, údaje a dokumenty získané počas riešenia propagačno-vzdelávacích aktivít projektu. **Riešenie tejto aktivity je plánované do konca projektu, teda do 03/2022**. Aj napriek tejto skutočnosti **je identifikované mierne zdržanie** v riešení tejto aktivity v súvislosti s prebiehajúcou COVID-19 pandémiou.
*E6. Poriadenie vybavení v súvislosti s realizáciou prezentačných* aktivít – cieľom tejto aktivity je obstaranie demonštračno-vzdelávacích vybavení definovaných v rámci položky/položiek „*Prístrojové demonštračné vybavenie*“. Projektoví partneri (týka sa len UCM v Trnave a VUT v Brně) buď sú vo fáze finalizácie VO/VZ alebo riešenia VO/VZ.

Keďže jej **ukončenie by sa malo zrealizovať do 06/2021**, môžeme povedať, že **došlo k zdržaniu riešenia tejto aktivity**. Posun jej riešenia o 3 až 6 mesiacov by umožnilo jej riadne ukončenie.

*E7. Realizácia spoločných konferencií/seminárov* – táto aktivita sa z pohľadu organizačných úloh taktiež týka len UCM v Trnave a VUT v Brně. Pri predchádzajúcom stretnutí konanom 11. marca 2021 sa obidvaja partneri dohodli, že plánované odborné semináre určené pre zamestnávateľov s cieľom prepojenia vysokoškolského vzdelávania v prírodovedno-technických odboroch s praxou a organizované na oboch stranách hranice uskutočnia v termíne **jún/červen 2021** v prípade organizátora VUT v Brně v ČR a v termíne **júl/červenec 2021** v prípade UCM v Trnave ako organizátora tohto seminára v SR. Nakoniec z dôvodu prebiehajúcej COVID-19 pandémie tieto odborné semináre museli obidvaja partneri presunúť na september/září 2021 (14.-15. september/září 2021, *Fórum Chemistry and Life; https://www.fch.vut.cz/kalendar-akci-f97479/forum-chemistry-and-life-14-15-9-2021-d212868)*, resp. október/říjen 2021. Keďže v rámci riešenia tejto aktivity sú **plánované dve akcie na každej strane hranice** a **doba riešenia tejto aktivity je do 12/2021, je nutné predĺžiť riešenie tejto aktivity o 3 až 6 mesiacov.**

*E9. Účasť na veľtrhoch trhu práce* – táto aktivita sa týka všetkých projektových partnerov. Všetci projektoví partneri sa zhodli, že riešenie tejto aktivity je silne závislé **na situácii ohľadne pandémie COVID-19 a od opatrení**, ktoré budú platiť v danom období. Zatiaľ sa všetci projektoví partneri zúčastnili **„on-line" akcie Gaudeamus** (Praha) organizovanej v období február/únor 2021. Ďalšie akcie (ako napr. Gaudeamus, VAPAC, Vedecký veľtrh, Noc výskumníkov ....) sa danými organizátormi týchto podujatí termínovo presúvajú skôr na jeseň až zimu. **Riešenie tejto aktivity je plánované do konca projektu, teda do 03/2022.**

*E10. Realizácia dní otvorených dverí* – aj riešenie tejto aktivity sa organizačne týka všetkých projektových partnerov. **UCM v Trnave** na svojej Fakulte prírodných vied realizovala **„on-line"** DOD v termínoch **14. januára a 11. februára**. **Ostatní projektoví partneri** svoje DOD realizovali v tomto monitorovacom období tiež „on-line" formou. **Doba riešenia tejto aktivity je do 12/2021.**

*E11. Vytvorenie propagačných materiálov* – na tejto aktivite by sa mali podieľať prakticky všetci projektoví partneri. Z pohľadu schválených rozpočtov však väčší podiel pridelených finančných prostriedkov na túto aktivitu majú UCM v Trnave a VUT v Brně. **VO/VZ sú v štádiu finalizácie alebo realizácie**. Keďže jej **ukončenie by sa malo zrealizovať do 06/2021**, môžeme hovoriť, že **došlo k miernemu zdržaniu riešenia tejto aktivity**. Posun jej riešenia o 3 až 6 mesiacov by umožnilo jej riadne ukončenie.

*F8. Školenie pedagógov za účelom získanie praxe pri využití nových technológií, zariadení a vzdelávacích postupov* – táto aktivita sa z pohľadu organizačných úloh taktiež týka len UCM v Trnave a VUT v Brně. Obidvaja partneri sa dohodli, že plánované **školenia** určené pre stredoškolských pedagógov prírodovedno-technických predmetov s cieľom prenosu nových poznatkov a zručností v prírodovedno-technických odboroch do stredoškolského pedagogického procesu, a to najmä v spojitosti s realizáciou laboratórnych cvičení a seminárov v týchto predmetoch sa uskutočnia **v 3., resp. 4. kvartáli tohto roka** na obidvoch stranách hranice. **Doba riešenia tejto aktivity je do 12/2021. V prípade sprísnených pandemických opatrení v uvedenom období bude nutné minimálne upraviť špecifikáciu tejto aktivity v zmysle zmeny jej organizácie z prezenčnej formy do „on-line" formy, a pravdepodobne aj predĺžiť riešenie tejto aktivity o 3 až 6 mesiacov.**

**6)** Diskusia a otázky k prerokovaným bodom prebiehali a boli zaznamenané v podobe uznesení, ktoré sú zaznamenané nižšie.

**7)** Prijatie uznesení:

**7.1.** **Do 16.7.2021** (piatok) projektoví partneri odošlú mailom svoje **vypracované monitorovacie správy** za riešenie projektu v 2. monitorovacom období Dr. Morovičovej (klara.morovicova@ucm.sk), ktorá **do 20.7.2021 uskutoční ich kontrolu**.

**7.2.** **Vedúci partner odošle do 9.7.2021** (piatok) projektovým partnerom svoju monitorovaciu správu za 2. monitorovacie obdobie.

**7.3.** Vedúci partner (Dr. Morovičová) zistí u projektového manažéra na ministerstve a národného kontrolóra možnosti a administratívne nároky týkajúce sa veľkej zmeny projektu v zmysle **predĺženia jeho riešenia o 6 mesiacov a prípadných úprav rozpočtu**.

**7.4.** Projektoví partneri **uskutočnia aktualizáciu Harmonogramu svojich propagačno-vzdelávacích akcií a aktivít** realizovaných alebo plánovaných v rámci 2. a 3. monitorovacieho obdobia na spoločnom, projektovom vzdialenom dátovom úložisku (prostredníctvom gmail konta interreg304011u405@gmail.com) **do konca júla 2021**.

**7.5.** Ďalšie pracovné stretnutie projektových partnerov sa uskutoční **15. septembra/září 2021 na VUT v Brně** v rámci plánovaného odborného seminára a organizovaného počas akcie *Fórum Chemistry and Life* (14.-15. september/září 2021; https://www.fch.vut.cz/kalendar-akci-f97479/forum-chemistry-and-life-14-15-9-2021-d212868). Cieľom tohto stretnutia bude diskusia ohľadne plánu plnenia úloh stanovených v rámci 3. monitorovacieho obdobia. V prípade zhoršenia pandemickej situácie sa toto stretnutie presunie do „on-line“ formy.

**8)** Záver stretnutia – doc. Horník poďakoval všetkým prítomným za účasť na pracovnom stretnutí a ukončil toto „on-line“ stretnutie.

Zapísal: doc. RNDr. Miroslav Horník, Ph.D.

Skontroloval: RNDr. Klára Morovičová