Zápisnica zo 6. pracovného stretnutia k projektu

„Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach" podporeného cez operačný program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

Číslo projektu: 304011U405

Prítomní projektoví partneri:

1. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied – Vedúci partner (VP)
2. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická
3. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí

Miesto konania:

Z dôvodu prebiehajúcej pandémie COVID-19 sa pracovné stretnutie uskutočnilo prostredníctvom „on-line" videokonferencie cez systém https://meet.jit.si/ (https://meet.jit.si/InterregU405_18102021). Organizátorom stretnutia bola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied.

Prítomní účastníci:

Horník (UCM), Morovičová (UCM), Diviš (VUT), Krouská (VUT), Pořížka (VUT), Kaizer (UK), Zeman (UK), Hejda (UJEP), Bezoušková (UJEP)

Dátum stretnutia:

18.10.2021 (pondelok) o 9:00 hod.

Program pracovného stretnutia:

1. Otvorenie pracovného stretnutia
2. Prijatie programu
3. Kontrola schválenia monitorovacích správ partnerov projektu, príprava Súhrnnej správy
4. Administratívno-ekonomické stránky riešenia projektu – príprava, resp. finalizácia verejných obstarávaní/Veřejné zákazky
5. Kontrola plánu riešenia aktivít a úloh projektu v rámci 3. monitorovacieho obdobia
6. Diskusia a otázky k rokovaným bodom
7. Prijatie uznesení
8. Záver pracovného stretnutia

1) doc. Horník privítal všetkých účastníkov 5. pracovného stretnutia k projektu Interreg V-A č. 304011U405.

2) doc. Horník predstavil Program pracovného stretnutia v znení, ako bol zaslaný jednotlivých účastníkom stretnutia v podobe pozvánky. Požiadal prítomných o vyjadrenie sa k navrhovanému programu stretnutia v zmysle jeho prípadnej zmeny, resp. doplnenia. Všetci účastníci pracovného stretnutia súhlasili s navrhovaným programom stretnutia.

3) doc. Horník otvoril bod týkajúci sa kontroly schválenia monitorovacích správ partnerov projektu z dôvodu prípravy Súhrnnej správy. Vyzval všetkých prítomných zástupcov partnerov projektu, aby informovali o aktuálnom stave procesu schválenia svojich monitorovacích správ (MS) a zoznamu deklarovaných výdavkov (ZDV).
Doc. Horník zároveň informoval prítomných, že UCM v Trnave získalo Správu z kontroly svojej MS č. 2 ako aj schválenie ZDV dňa 16.8.2021 od národného kontrolóra.
Doc. Diviš informoval prítomných, že VUT v Brně obdržalo Oznámenie o ukončení kontroly svojej MS č. 2 z Centra pre regionálny rozvoj Českej republiky dňa 15.10.2021.
Dr. Hejda ako zástupca UJEP v Ústí nad Labem informoval, že ich univerzita **do tohto času taktiež nedisponuje** Oznámením o ukončení kontroly svojej MS č. 2 a ZDV.
Dr. Kaizer podal prítomným informáciu, že UK v Bratislave získali Správu z kontroly svojej MS č. 2 ako aj schválenie ZDV dňa 9.9.2021 od národného kontrolóra.
Doc. Horník poprosil Dr. Morovičovú ako projektovú manažérku, aby zistila na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiacom orgáne programu Interreg V-A SK-CZ možnosti predĺženia podania Súhrnnej správy z objektívnych dôvodov týkajúcich sa administratívno-technického obmedzenia spôsobeného neobdržaním Oznámenia o ukončení kontroly MS z Centra pre regionálny rozvoj Českej republiky u jedného z partnerov projektu (UJEP v Ústí nad Labem).
Dr. Morovičová poprosila projektových partnerov o súčinnosť pri vypracovaní Súhrnnej správy, a to najmä v kontexte údajov, ktoré neboli poskytnuté v rámci monitorovacích správ.

4) Administratívno-ekonomické stránky riešenia projektu – príprava, resp. finalizácia verejných obstarávaní/Veřejné zákazky. V tomto bode sa uskutočnila kontrola prípravy, realizácie a finalizácie procesov Verejných obstarávaní/Veřejné zákazky (VO/VZ) u jednotlivých projektových partnerov:
UCM v Trnave – VO „*Prístrojové demonštračné vybavenie*“ je aktuálne v štádiu zahájenia ako nadlimitnej zákazky. Ukončenie procesu obstarania sa predpokladá na december 2021/január 2022. Ostatné VO plánované v rámci riešenia projektu sú dočasne pozastavené z dôvodu ich nadväznosti na toto kľúčové obstarávanie.
VUT v Brně – Finalizuje sa VZ položiek „*Prístrojové demonštračné vybavenie*“ a „*Propagačné fotografie a grafika*“.
UK v Bratislave – VO položky „*Povinná publicita projektu*“ bolo ukončené, VO na položku „*Prístrojové demonštračné vybavenie*“ projektový partner realizovať nebude.
UJEP v Ústí nad Labem – požiadalo o malú zmenu v rámci položiek „*Povinná publicita projektu*“, ktorá bola schválená. Finalizuje sa VZ u tejto položky.

Doc. Horník navrhol, aby projektoví partneri vzhľadom na posun obdobia skutočnej realizácie VO oproti plánovanej podali návrh veľkej zmeny projektu týkajúcej sa predĺženia riešenia projektu o min. 6 mesiacov. Tým by sa otvorila aj možnosť zmeny rozpočtu v zmysle úpravy obsahových špecifikácií jednotlivých položiek a ich finančného krytia

vzhľadom na neaktuálnosť daných návrhov, resp. potreby ich úpravy, napr. aj v spojitosti s prebiehajúcou pandémiou COVID-19 a nemožnosti realizácie plánovaných propagačno-vzdelávacích aktivít projektu prezenčnou formou. Navrhované úpravy alebo zmeny v tomto smere boli zadefinované v Zápisnici z predchádzajúceho pracovného stretnutia konaného dňa 28.6.2021.
V zmysle Uznesenia č. 7.2 zadefinovaného v rámci posledného pracovného stretnutia konaného dňa 15.9.2021 Dr. Morovičová u projektového manažéra na ministerstve a národného kontrolóra zistila požadované informácie týkajúce sa možnosti podania veľkej zmeny projektu týkajúcej sa **predĺženia riešenia projektu o min. 6 mesiacov**. Ako uviedla, **je nutné postupovať** podľa platného Manuálu prípravy a implementácie projektu, časť pre prijímateľa ver. 5.0. Zároveň **je nutné oboznámiť** s týmto zámerom ministerstvo a národného kontrolóra **prostredníctvom poslednej Súhrnnej správy** podanej ešte pred podaním samotnej Žiadosti o zmenu projektu.

5) Kontrola plánu riešenia aktivít a úloh projektu v rámci 3. monitorovacieho obdobia riešenia projektu.
V tomto bode doc. Horník prešiel Harmonogram akcií a aktivít, ktorý sa aktualizoval na predchádzajúcom pracovnom stretnutí. Jednotliví prítomní zástupcovia partnerov projektu informovali o realizácii navrhnutých akcií a aktivít, ktoré sami organizovali alebo sa ich zúčastnili, ako aj o tých, ktoré do konca 3. MO plánujú zorganizovať alebo sa ich aktívne zúčastniť.
VUT v Brně zorganizovala dňa 15.9.2021 odborný seminár pod názvom „*Průmyslové fórum*“ ako súčasť konferencie „*Chemistry and Life*“ v rámci aktivity projektu *E7. Realizácia spoločných konferencií/seminárov*, na ktorom sa aktívne zúčastnili všetci partneri projektu. Taktiež sa úspešne zúčastnila na akcii Noc vědců. V blízkej budúcnosti má záujem sa zúčastniť on-line veľtrhu Gaudeamus, Agrokomplex Nitra a veľtrhu Gaudeamus, Brněnské výstaviště Brno.
UCM v Trnave sa aktívne zúčastnila vyššie spomenutého odborného seminára organizovaného VUT v Brně. Aktívne sa zúčastnila festivalu „*Európska noc výskumníkov 2021*“ a v rámci neho konaného podujatia „*Navštív svoju školu - Spoznaj svojho vedca*“, a to prostredníctvom 3 „on-line“ prezentácií. Vzhľadom na zhoršujúcu pandemickú situáciu informovala projektových partnerov o riziku časového presunutia Odborného seminára "*Možnosti a výzvy v oblasti spolupráce vysokých škôl a priemyselnej praxe*" pôvodne plánovaného v termíne november/december 2021. Zároveň má v pláne zorganizovať v dňoch 8.11.2021 až 12.11.2021 „on-line“ podujatia určené pre žiakov a študentov stredných škôl v rámci Týždňa vedy a techniky na FPV UCM „*#Zaži vedu na FPV*“.
UJEP v Ústí nad Labem sa aktívne zúčastnila vyššie spomenutého odborného seminára organizovaného VUT v Brně a zorganizovala akciu "*Piknik Nobel*" – cyklus popularizačných prednášok. Taktiež sa aktívne zúčastnila na akcii Noc vědců a má v pláne zorganizovať Krajské kolo Ekologickej olympiády pro střední školy a gymnázia v období 22. – 24. október 2021.
UK v Bratislave sa aktívne zúčastnila vyššie spomenutého odborného seminára organizovaného VUT v Brně. Aktívne sa zúčastnila aj festivalu „*Európska noc výskumníkov 2021*“. Má záujem sa zúčastniť on-line veľtrhu Gaudeamus, Agrokomplex Nitra a má taktiež v pláne zorganizovať DOD UK v Bratislave, 3. novembra 2021.

6) Diskusia a otázky k prerokovaným bodom prebiehali a boli zaznamenané v podobe uznesení, ktoré sú zaznamenané nižšie.

7) Prijatie uznesení:

7.1. **UJEP v Ústí nad Labem** po obrdžaní **Oznámenia o ukončení kontroly svojich MS a ZDV**, **ich obratom odošle Dr. Morovičovej** – projektovej manažérke **mailom** (klara.morovicova@ucm.sk), ale aj **poštou v 2 originálach** pre účely prípravy súhrnnej správy.

7.2. **Vedúci partner (Dr. Morovičová) zistí** na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR **možnosti predĺženia podania Súhrnnej správy z objektívnych dôvodov** týkajúcich sa administratívno-technického obmedzenia spôsobeného neobdržaním Oznámenia o ukončení kontroly MS z Centra pre regionálny rozvoj Českej republiky u jedného z partnerov projektu (UJEP v Ústí nad Labem).

7.3. Projektoví partneri **uskutočnia aktualizáciu Harmonogramu svojich propagačno-vzdelávacích akcií a aktivít** realizovaných alebo plánovaných v rámci 2. a 3. monitorovacieho obdobia na spoločnom, projektovom vzdialenom dátovom úložisku (prostredníctvom gmail konta interreg304011u405@gmail.com) **do konca októbra 2021**.

7.4. Ďalšie pracovné stretnutie projektových partnerov sa uskutoční v **januári 2022, teda pred termínom odovzdania Monitorovacej správy za 3. MO.** Cieľom tohto stretnutia bude najmä príprava tejto monitorovacej správy. V prípade zhoršenia pandemickej situácie sa toto stretnutie presunie do „on-line“ formy.

8) Záver stretnutia – doc. Horník poďakoval všetkým prítomným za účasť na pracovnom stretnutí a ukončil toto pracovné stretnutie.

Zapísal: doc. RNDr. Miroslav Horník, Ph.D.

Skontroloval: doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D.