Zápisnica zo 7. pracovného stretnutia k projektu

„Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach" podporeného cez operačný program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

Číslo projektu: 304011U405

Prítomní projektoví partneri:
1. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied – Vedúci partner (VP)
2. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická
3. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí

Miesto konania:
Z dôvodu prebiehajúcej pandémie COVID-19 sa pracovné stretnutie uskutočnilo prostredníctvom „on-line" videokonferencie cez systém https://meet.jit.si/ (https://meet.jit.si/InterregU405_24012022). Organizátorom stretnutia bola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied.

Prítomní účastníci:
Horník (UCM), Diviš (VUT), Pořížka (VUT), Kaizer (UK), Kontuľ (UK), Zeman (UK), Bezoušková (UJEP), Hejda (UJEP), Zacharová (UJEP)

Dátum stretnutia:
24.1.2022 (pondelok) o 13:00 hod.

Program pracovného stretnutia:
1. Otvorenie pracovného stretnutia
2. Prijatie programu
3. Príprava monitorovacích správ, ZDV/ŽoP a súhrnnej/výročnej správy
4. Administratívno-ekonomické stránky riešenia projektu – finalizácia verejných obstarávaní/Veřejné zákazky
5. Diskusia a otázky k rokovaným bodom
6. Prijatie uznesení
7. Záver pracovného stretnutia

1) doc. Horník privítal všetkých účastníkov 7. pracovného stretnutia k projektu Interreg V-A č. 304011U405.

2) doc. Horník predstavil Program pracovného stretnutia v znení, ako bol zaslaný jednotlivých účastníkom stretnutia v podobe pozvánky. Požiadal prítomných o vyjadrenie sa k navrhovanému programu stretnutia v zmysle jeho prípadnej zmeny, resp. doplnenia. Všetci účastníci pracovného stretnutia súhlasili s navrhovaným programom stretnutia.

3) doc. Horník otvoril bod týkajúci sa prípravy monitorovacích správ, ZDV/ŽoP a následnej súhrnnej/výročnej správy. Vyzval všetkých prítomných zástupcov partnerov projektu, aby informovali o aktuálnom stave procesu prípravy svojich monitorovacích správ (MS) a zoznamu deklarovaných výdavkov (ZDV).
Doc. Horník zároveň informoval prítomných, že UCM v Trnave má MS pripravenú a bude k nej aplikovať aj ZDV.
Doc. Diviš informoval prítomných, že VUT v Brně má taktiež pripravenú MS, ale bez dokladovania ZDV.
Ing. Bezoušková ako zástupkyňa UJEP v Ústí nad Labem informovala, že ukončili prípravu MS bez dokladovania ZDV.
Dr. Kaizer podal prítomným informáciu, že UK v Bratislave pripravilo MS a nebudú odovzdávať ZDV za 3. MO.

Všetci projektoví partneri v rámci prípravy svojich MS identifikovali pri niektorých aktivitách projektu posun v ich časovom riešení. Konkrétne išlo o aktivity: *E6. Poriadenie vybavení v súvislosti s realizáciou prezentačných aktivít, E7. Realizácia spoločných konferencií/seminárov, E11. Vytvorenie propagačných materiálov* a *F8. Školenie pedagógov za účelom získanie praxe pri využití nových technológií, zariadení a vzdelávacích postupov*. Projektoví partneri sa zhodli, že dôvodom tohto časového zdržania uvedených aktivít bol pomerne nepriaznivý vývoj prebiehajúcej pandemickej situácie a s ňou súvisiacich opatrení, ktorá do značnej miery ovplyvnila v priebehu významnej časti 3. MO možnosti aktívnej účasti na plánovaných podujatiach a veľtrhoch alebo organizácie plánovaných podujatí určených pre realizáciu propagačno-vzdelávacích aktivít. Podujatia a veľtrhy boli z tohto dôvodu orientované aj do „on-line“ priestoru, prípadne presunuté na obdobie priaznivejšieho vývoja pandemickej situácie, ktoré však v niektorých prípadoch nekorešponduje s pôvodným harmonogramom realizácie aktivít projektu alebo vytvára časový tlak na projektových partnerov. Taktiež došlo u VP (UCM v Trnave) k posunu VO zameraného na obstaranie zariadení pre realizáciu vzdelávacích a experimentálnych demonštračných aktivít projektu, ktoré sú kľúčové pre riešenie týchto aktivít. Avšak v prípade obstarania vybavení bol dôvodom zmeny – posunu aj zvolený časovo a administratívne náročný postup VO nadlimitnej zákazky. Tento postup VO sa zvolil z toho dôvodu, že tento rok 2021 boli na UCM v Trnave plánované v tejto položke tovarov obstarávania v hodnote vyššej ako 200 000,- Eur bez DPH. Z uvedeného dôvodu nebolo možné ukončiť obstarávanie v plánovanom termíne do 30.06.2021. Dňa 20.12.2021 sa toto VO ukončilo a čaká sa na podpis kúpnych zmlúv s úspešnými uchádzačmi.
Partneri sa zhodli, že na základe uvedených skutočností je ohrozené ukončenie projektu v termíne v zmysle zmluvy o poskytnutí FP. Očakáva sa posun termínu ukončenia projektu o min. o 6 mesiacov. VP spolu s projektovými partnermi plánujú v tomto zmysle podať žiadosť o „veľkú zmenu“ projektu týkajúcu sa predovšetkým predĺženia celkovej dĺžky realizácie projektu (min. o 6 mesiacov).

Doc. Horník dostal za úlohu odkomunikovať otázku možnosti podania takejto žiadosti o „veľkú zmenu“ s STS a zároveň poprosil projektových partnerov o súčinnosť pri odovzdaní správ z kontrol MS a ZDV za 3. MO a pri vypracovaní Súhrnnej/Výročnej správy, a to najmä v kontexte údajov, ktoré neboli poskytnuté v rámci monitorovacích správ. Taktiež požiadal projektových partnerov o zaslanie návrhu harmonogramu propagačno-vzdelávacích akcií plánovaných v rámci 4. MO.
Doc. Horník informoval projektových partnerov, že ďalšou dôležitou udalosťou projektu bude organizácia odborného seminára, ktorého cieľom bude prepojenie vysokoškolského vzdelávania v prírodovedno-technických odboroch s praxou. Organizátorom tohto podujatia bude VP (UCM v Trnave) a uskutoční sa v marci 2022.

4) Administratívno-ekonomické stránky riešenia projektu – príprava, resp. finalizácia verejných obstarávaní/Veřejné zákazky. V tomto bode sa uskutočnila kontrola prípravy, realizácie a finalizácie procesov Verejných obstarávaní/Veřejné zákazky (VO/VZ) u jednotlivých projektových partnerov:
UCM v Trnave – VO „*Prístrojové demonštračné vybavenie*“ je ukončené (20.12.2021) a čaká sa na podpis kúpnych zmlúv s úspešnými uchádzačmi.
VUT v Brně – Ukončilo všetky plánované VZ.
UK v Bratislave – Ukončilo všetky plánované VO.
UJEP v Ústí nad Labem – Ukončilo všetky plánované VZ.

5) Diskusia a otázky k prerokovaným bodom prebiehali a boli zaznamenané v podobe uznesení, ktoré sú zaznamenané nižšie.

6) Prijatie uznesení:

6.1. **Vedúci partner (doc. Horník) zistí** na STS administratívno-technické náležitosti podania **žiadosti o „veľkú zmenu“ projektu** týkajúcej sa predĺženia celkovej dĺžky realizácie projektu (min. o 6 mesiacov).

6.2. **Projektoví partneri** zašlú svoje vypracované **MS** spolu s prílohami VP (hornik@ucm.sk). Zároveň budú informovať VP o priebehu ich **kontroly na STS, resp. NK**.

6.3. **Projektoví partneri** zašlú VP (hornik@ucm.sk) návrhy **harmonogramu propagačno-vzdelávacích akcií** plánovaných v rámci 4. MO.

6.4. Ďalšie pracovné stretnutie projektových partnerov sa uskutoční v **marci 2022 v rámci plánovaného odborného seminára organizovaného na pôde VP – Fakulty prírodných vied UCM v Trnave.**

7) Záver stretnutia – doc. Horník poďakoval všetkým prítomným za účasť na pracovnom stretnutí a ukončil toto pracovné stretnutie.

Zapísal: doc. RNDr. Miroslav Horník, Ph.D.

Skontroloval: doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D.