Zápisnica z 9. pracovného stretnutia k projektu

„Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach" podporeného cez operačný program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

Číslo projektu: 304011U405

Prítomní projektoví partneri:

1. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied – Vedúci partner (VP)
2. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická – Hlavný cezhraničný partner (HCP)
3. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí

Miesto konania:
Pracovné stretnutie sa uskutočnilo prostredníctvom „on-line" videokonferencie cez systém https://meet.jit.si/ (https://meet.jit.si/InterregU405_11072022). Organizátorom stretnutia bola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied.

Prítomní účastníci:
Horník (UCM), Diviš (VUT), Pořízka (VUT), Kaizer (UK), Bezoušková (UJEP), Hejda (UJEP)

Dátum stretnutia:
11.7.2022 (pondelok) o 13:00 hod.

Program pracovného stretnutia:

1. Otvorenie pracovného stretnutia
2. Prijatie programu
3. Informácie ohľadne podania žiadosti o „veľkú zmenu" projektu – predĺženie riešenia projektu
4. Príprava monitorovacích správ, ZDV/ŽoP
5. Administratívno-ekonomické stránky riešenia projektu – finalizácia verejných obstarávaní/Veřejné zákazky
6. Kontrola plánu riešenia aktivít a úloh projektu v rámci 4. a 5. monitorovacieho obdobia
7. Diskusia a otázky k rokovaným bodom
8. Prijatie uznesení
9. Záver pracovného stretnutia

1) doc. Horník privítal všetkých účastníkov 9. pracovného stretnutia k projektu Interreg V-A č. 304011U405.

2) doc. Horník predstavil Program pracovného stretnutia v znení, ako bol zaslaný jednotlivým účastníkom stretnutia v podobe pozvánky. Požiadal prítomných o vyjadrenie sa k navrhovanému programu stretnutia v zmysle jeho prípadnej zmeny, resp. doplnenia. Všetci účastníci pracovného stretnutia súhlasili s navrhovaným programom stretnutia.

3) doc. Horník otvoril bod týkajúci sa podania žiadosti o „veľkú zmenu" projektu – predĺženie riešenia projektu o 6 mesiacov, ktorá bola oficiálne podaná na STS dňa 9.6.2022 (navrhovaný termín ukončenia projektu 31.12.2022). Zrekapituloval fakty, že uvedená žiadosť bola podaná z dôvodu nepredvídateľných skutočností, ktoré nastali počas riešenia projektu. V prvom rade išlo o pozdržanie časového harmonogramu riešenia projektu a jeho aktivít z dôvodu prebiehajúcej, resp. prebiehajúcich niekoľkých vĺn pandémie COVID-19, ktoré spôsobili, že naplánované aktivity týkajúce sa organizovania workshopov, odborných seminárov a školení nebolo možné do času stanoveného ukončenia projektu (03/2022) v plnej kvalitatívnej a kvantitatívnej miere zrealizovať. Druhým dôvodom bola situácia týkajúca sa obstarania nevyhnutných vybavení (systémy a zariadenia pre realizáciu demonštračných experimentov), kedy najmä u vedúceho partnera – Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave došlo k posunu realizácie a ukončenia VO zameraného na obstaranie zariadení pre realizáciu vzdelávacích a experimentálnych demonštračných aktivít projektu, ktoré sú kľúčové pre riešenie týchto aktivít. Avšak v prípade obstarania vybavení bol dôvodom zmeny – posunu aj zvolený časovo a administratívne náročný postup VO nadlimitnej zákazky. Tento postup VO sa zvolil z toho dôvodu, že minulý rok 2021 boli u VP – UCM v Trnave plánované v tejto položke tovarov obstarávania v hodnote vyššej ako 200 000,- Eur bez DPH. Z uvedeného dôvodu nebolo možné ukončiť obstarávanie v plánovanom termíne do 30.06.2021. Zároveň došlo k pozdržaniu zahájenia VO z dôvodu *ex-ante* kontroly, ktorá trvala skoro 6 mesiacov. Dňa 20.12.2021 sa toto VO ukončilo. Vo februári sa na Výskumnej agentúre zahájila druhá *ex-ante* kontrola pred podpisom zmluvy s úspešnými dodávateľmi, ktorá trvá do tohto času.
V tejto súvislosti partnerov projektu informoval, že do tohto času VP nedostal oficiálne stanovisko zo strany STS ohľadne akceptovania tejto žiadosti o „veľkú zmenu". Avšak, na základe telefonickej komunikácie s projektovým manažérom získal informáciu, že by sa tak malo stať v krátkom čase.

4) Príprava monitorovacích správ, ZDV/ŽoP. Doc. Horník vyzval všetkých prítomných zástupcov partnerov projektu, aby informovali o aktuálnom stave procesu prípravy svojich monitorovacích správ (MS) a zoznamu deklarovaných výdavkov (ZDV).
Doc. Horník zároveň informoval prítomných, že UCM v Trnave má MS pripravenú a nebude k nej aplikovať ZDV za dané monitorovacie obdobie.
Doc. Diviš informoval prítomných, že VUT v Brně má taktiež pripravenú MS, ale bez dokladovania ZDV.
Ing. Bezoušková ako zástupkyňa UJEP v Ústí nad Labem informovala, že ukončili prípravu MS bez dokladovania ZDV.
Dr. Kaizer podal prítomným informáciu, že UK v Bratislave pripravilo MS a nebudú odovzdávať ZDV za 4. MO.

5) Administratívno-ekonomické stránky riešenia projektu – príprava, resp. finalizácia verejných obstarávaní/Veřejné zákazky. V tomto bode sa uskutočnila kontrola prípravy, realizácie a finalizácie procesov Verejných obstarávaní/Veřejné zákazky (VO/VZ) u jednotlivých projektových partnerov:
UCM v Trnave – VO „*Prístrojové demonštračné vybavenie*“ je ukončené (20.12.2021) a aktuálne je dokumentácia VO na druhej *ex-ante* kontrole na Výskumnej agentúre. Plánované verejné obstarávania ďalších položiek rozpočtu (*Návrh, zhotovenie a prevádzkovanie internetovej prezentácie aktivít projektu; Návrh a produkcia prezentačných videí; Propagačné materiály;* a *Časopisecká inzercia*), ktoré obsahovo a logicky nadväzujú na VO „*Prístrojové demonštračné vybavenie*“, sú z tohto dôvodu taktiež pozdržané.
VUT v Brně – Ukončilo všetky plánované VZ.
UK v Bratislave – Ukončilo všetky plánované VO.
UJEP v Ústí nad Labem – Ukončilo všetky plánované VZ.

6) Kontrola plánu riešenia aktivít a úloh projektu v rámci 4. a 5. monitorovacieho obdobia. Dňa 20.4.2022 sa uskutočnil plánovaný odborný seminár s názvom „*Vysoké školstvo a prax – vzdelávanie a výskum/zamestnanie a prax*“, na ktorom sa aktívne zúčastnili všetci partneri projektu. Odborný seminár bol organizovaný v rámci riešenia aktivity *E7. Realizácia spoločných konferencií/seminárov* s cieľom prepojenia vysokoškolského vzdelávania v prírodovedno-technických odboroch s praxou. Celkový počet účastníkov bol 30, z toho z radov zamestnávateľov bolo 12 účastníkov.
V rámci riešenia tejto aktivity E7 sa v dňoch 09. – 13.05.2022, resp. 16. – 27.05.2022 na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave zorganizovali workshopy s názvom „*Laboratórny workshop v prírodných vedách*“ určený pre stredné školy. Cieľom tohto workshopu bola podpora laboratórnych zručností u stredoškolákov – laboratórnych cvičení realizovaných na stredných školách v predmetoch prírodovedno-technického zamerania s cieľom ich zatraktívnenia u stredoškolákov ako aj daného prírodovedno-technického predmetu. Týchto workshopov sa zúčastnili študenti Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 5840/9, Trnava v počte 25 účastníkov, resp. študenti Strednej odbornej školy chemickej, Vlčie hrdlo 50, Bratislava, v počte 12 účastníkov.
Vzhľadom na skutočnosť, že obdobné aktivity boli na strane HCP zrkadlovo zrealizované v predchádzajúcom 3. MO, riešenie tejto aktivity E7 bolo po obsahovej, kvantitatívnej stránke, ale aj po stránke stanovených merateľných ukazovateľov naplnené.
VP a HCP sa zároveň dohodli, že plánované školenia určené pre stredoškolských pedagógov prírodovedno-technických predmetov s cieľom prenosu nových poznatkov a zručností v prírodovedno-technických odboroch do stredoškolského pedagogického procesu, a to najmä v spojitosti s realizáciou laboratórnych cvičení a seminárov v týchto predmetoch, sa zorganizujú v septembri na českej strane hranice (Brno) a v októbri na slovenskej strane hranice (Trnava). Tieto školenia sa uskutočnia v rámci riešenia aktivity projektu *F8. Školenie pedagógov za účelom získanie praxe pri využití nových technológií, zariadení a vzdelávacích postupov*. Na realizácii školení sa budú aktívne podieľať aj ostatní projektoví partneri, a to najmä svojimi odbornými kapacitami.

V nadväznosti na predchádzajúci bod doc. Diviš informoval projektových partnerov, že by chcel v druhej polovici augusta zvolať *on-line* stretnutie ohľadne prípravy workshopu – školenia určeného pre stredoškolských pedagógov prírodovedno-technických predmetov, ktoré by sa malo uskutočniť v druhej polovici septembra na Fakulte chemickej VUT v Brně.
V prípade aktivít *E9. Účasť na veľtrhoch trhu práce (vrátane poriadení stánkov, ich vybavení, propagačných materiálov, poplatkov)* a *E10. Realizácia dní otvorených dverí* projektoví partneri počas riešenia projektu absolvovali niekoľko účastí na veľtrhoch trhu práce a iných obdobných podujatiach, ako aj zorganizovali niekoľko akcií týkajúcich sa dní otvorených dverí, čím sa obsahový cieľ oboch aktivít naplnil.
Doc. Horník požiadal projektových partnerov o zaslanie aktualizovanej verzie harmonogramu propagačno-vzdelávacích akcií, už realizovaných ako aj ešte plánovaných projektovými partnermi v rámci 5. MO.

7) Diskusia a otázky k prerokovaným bodom prebiehali a boli zaznamenané v podobe uznesení, ktoré sú zaznamenané nižšie.

8) Prijatie uznesení:

8.1. **Vedúci partner (doc. Horník)** bude obratom informovať projektových partnerov **o schválení žiadosti o „veľkú zmenu“ projektu** týkajúcej sa predĺženia celkovej dĺžky realizácie projektu o 6 mesiacov (navrhovaný termín ukončenia projektu 31.12.2022).

8.2. **Projektoví partneri** zašlú VP (hornik@ucm.sk) aktualizovaný **harmonogram propagačno-vzdelávacích akcií** plánovaných v rámci 5. MO.

8.3. Ďalšie pracovné stretnutie projektových partnerov sa uskutoční **v druhej polovici augusta 2022** s cieľom prípravy workshopu – školenia určeného pre stredoškolských pedagógov prírodovedno-technických predmetov**.** Organizátorom tohto *on-line* stretnutia bude Fakulta chemická VUT v Brně.

9) Záver pracovného stretnutia – doc. Horník poďakoval všetkým prítomným za účasť na pracovnom stretnutí a ukončil toto pracovné stretnutie.

Zapísal: doc. RNDr. Miroslav Horník, Ph.D.

Skontroloval: doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D.